



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA II, EN EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA”**

(Cód. SISIN 0047-50285-00000)

FINANCIAMIENTO B.I.D.

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																
OBJETIVO DE GESTION				Contribuir a la productividad del sector agropecuarios																
INDICADOR				Se ha mejorado la atencion a los usuarios de los servicios de Sanidad Agropepcuaria																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	PRESUPUESTO
1.4.4.3	UNAAF.10.13	Pago de sueldo al coordinador del programa SENASAG II	12: Meses	Planilla de pago de honorarios mensuales	Pago efectuado al consultor	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	215.184,00
1.4.4.3	UNAAF.10.14	Sueldo Profesional de contrataciones de bienes y servicios	12: Servicios	Planilla de sueldos mensual	Sueldo pagado al consultor	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	276.432,00
1.4.4.3	UNAAF.10.15	Pago del profesional Administrativo Financiero	12: Servicios	Planilla de sueldos del consultor	Presupuestos asignados a las actividades	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	138.216,00
1.4.4.3	UNAAF.10.16	Pago de sueldo profesional abogado para la unidad ejecutora del programa UEP	12: Servicios	Planilla de sueldos mensual	Asesoramiento legal del programa SENAG II	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	138.216,00
1.4.4.3	UNAAF.10.17	Pago de sueldos profesional en Gestion Social Ambiental	12: Servicios	Planilla de sueldos mensuales	Prestar servicios de asesoramiento de gestion ambiental y social al programa de SENSAG II	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	138.216,00
1.4.4.3	UNAAF.10.18	pago de sueldo planifiacion, monitoreo y control	12: Servicios	Planilla de sueldos mensual	Asesoramiento en planifiacion, monitoreo y evaluacion	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	138.216,00
1.4.4.3	UNAAF.10.19	Pago de sueldos asistente administrativo	12: Servicios	Planilla de sueldos mensuales	Apoyo en actividades administrativas del programa SENASAG II	I:01/01 F:30/12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	100.524,00
1.4.4.3	UNAAF.10.20	Evaluacion fiananciera del programa SENASAG II	12: Servicios	Informe de auditoria tecnica y fiananciera	Estados financieros auditados conforme al contrato de prestamo BID 3797	I:01/06 F:30/12						50						50	100	253.060,00
1.4.4.3	UNAAF.10.22	Compra de equipo de oficina (impresora scanner EUP)	1: Equipos	Proceso de adquisiciones	Una impresora escaner instalada en funcionamiento	I:01/02 F:30/02		100											100	44.590,00

POLITICA INSTITUCIONAL:		Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																
OBJETIVO DE GESTION		Aumentar la capacidad del Sistema Informatico GRAN PAITITI para mejorar la atencion a nuestros usuarios, incorporando servicios en linea con firma digital.																

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA


		INDICADOR	Capacidad incrementada del Sistema GRAN PAITITI																	TOTAL	PRESUPUESTO
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)														
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.3.3.2	UNAAB.7.17	Contratacion de Personal para incrementar la capacidad del GRAN PAITITI	6: Funcionarios	Contratos de consultores	Incrementar la capacidad del Sistema Informatico GRAN PAITITI para mejorar la atencion a los usuarios.	I:01/02 F:30/12	0	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	18	100	558.096,00	
1.3.3.1	UNAAB.7.26	Adquisición de Equipamiento Informatico, Muebles y de Comunicación	4: Procesos	Procesos de Adquisición, Actas de Entrega, Facturas	Fortalecimiento de la mejora de la atención a los usuarios de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.	I:01/05 F:30/05					100								100	1.351.586,00	
1.3.3.2	UNAAB.7.20	Contratación Firma Consultora Desarrollo de un Datawarehouse y Business Intelligence para SENASAG (SCC)	1: Servicios	Datawarehouse y herramientas de business intelligence en produccion	Herramienta para toma de decisiones para acciones sanitarias con reportes especializados	I:01/02 F:30/04		38		62									100	308.700,00	
1.3.3.2	UNAAB.7.24	Curso de capacitación en TICs (CP) -GESTION 2020	1: Servicios	Acta de Recepcion de Servicios	Implementar Nuevas TICs (Tecnologias de Informacion y Comunicacion) para las Unidades del SENASAG acorde a las normativas vigentes Ley 164, AGETIC.	I:01/06 F:30/06	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	34.302,00	
1.3.3.1	UNAAB.7.27	Cursos de Capacitación en Atención al Cliente en las Diferentes Departamentales del SENASAG	1: Procesos	Proceso de Adquisición de Servicio; Fotografías, Listas	Personal en Atención al Cliente, con conocimiento y habilidades adecuadas, y desarrollando actividades eficientes.	I:01/06 F:30/06					100								100	160.000,00	

POLITICA INSTITUCIONAL:				Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del paÃs, con capacidad de diagnÃstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																	
OBJETIVO DE GESTION				1. INCORPORAR LA INSPECCION SANITARIA Y EL DIAGNOSTICO AL MÃDULO INFORMATICO DEL SINAVE, PARA ADECUARLO AL ESQUEMA FUNCIONAL DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VETERINARIA. 2. EVALUAR LA SENSIBILIDAD DEL SINAVE EN LOS COMPONENTES "ACTIVIDAD SANITARIA" Y "NO																	
INDICADOR				MÃdulo SINAVE actualizado con la incorporaciÃn de los componentes de inspecciÃn sanitaria y diagnÃstico de laboratorio.																	
CÃdigo PEI	CÃdigo POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de ProgramaciÃn Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.4.1.1	UNSA.3.6	Solicitud de la adquisiciÃn de kits/sets de diagnÃstico de enfermedades de notificaciÃn obligatoria	1: Procesos	Contrato firmado	Acta de entrega firmada de los bienes	I:01/03 F:30/03			100										100	875.199,10	

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

POLITICA INSTITUCIONAL:				Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del paÃs, con capacidad de diagnÃstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																	
OBJETIVO DE GESTION				Registrar, controlar y fiscalizar productos de uso veterinario, mediante las importaciones y la produccion nacional durante la gesti3n 2020.																	
INDICADOR				Reporte Registro, control y fiscalizaci3n a empresas veterinarias y productos de uso veterinario.																	
C3digo PEI	C3digo POA	Actividad	Meta	Medio de Verificaci3n	Resultado	Fecha	Cronograma de Programaci3n Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2.5.5.1	UNSA.4.13	Adquisici3n de "CROMATAGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION CON DETECTOR DE FLUORESCENCIA Y ACOMODO DE DIODOS/ HPLC-FLD-DAD" para el control y an3lisis de calidad y estabilidad de productos veterinarios para el laboratorio LIDIVECO.	1: Equipos	Factura comercial.	Equipo Adquirido para el Eficiente control y registro de Productos de Uso Veterinario.	I:01/03 F:30/03	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	869.304,00	

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condi3n fitosanitaria del patrimonio productivo agr3cola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario de diferentes cultivos de inter3s econ3mico y cuarentenario de plagas bajo control oficial mediante la implementacion de programas y normas que coadyuven las actividades relacionados a la vigilancia, control																
INDICADOR				Se realizan acciones de monitoreo y control de plagas mediante los programas implementados de plagas bajo control oficial.																
C3digo PEI	C3digo POA	Actividad	Meta	Medio de Verificaci3n	Resultado	Fecha	Cronograma de Programaci3n Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.3.2	UNSV.6.9	Adquisici3n de Maquinaria Pesada para asegurar la disposici3n final de productos agr3colas decomisados en puestos de control a fin de evitar la dispersi3n de plagas para proteger la incidencia de plagas cuarentenarias para los cultivos agr3colas en los pr	2: Equipos	Proceso de Adjudicaci3n, Acta de Entrega, Factura	Asegurar la disposici3n final de productos agr3colas decomisados en puestos de control a fin de evitar la dispersi3n de plagas para proteger la incidencia de plagas cuarentenarias para los cultivos agr3colas en los productos decomisados.	I:01/04 F:30/04				100									100	902.016,00
3.1.2.9	UNSV.6.10	Adquisici3n de Equipamiento Informatico, Muebles y de Comunicaci3n	1: Procesos	Proceso de Adquisici3n, Acta de Entrega, Factura	Incremento de la capacidad de diagn3sticos de enfermedades y plagas	I:01/05 F:30/05					100								100	46.416,00
3.1.4.6	UNSV.6.11	Kits de Insumos Laboratoriales	1: Procesos	Proceso de Adquisici3n de los	Fortalecimiento de las Acciones de Prevenci3n del HLB de los c3tricos a nivel nacional. Productos que han previsto la adquisici3n de bienes como son el INSUMOS, REACTIVOS Y	I:01/05 F:30/05					100								100	77.141,90



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS MODULARES DE
BIOSEGURIDAD EN SANTA CRUZ”**

(Cód. SISIN 0047-50332-00000)



FINANCIAMIENTO B.I.D.

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																
OBJETIVO DE GESTION				Contribuir con diagnostico confiables y oportunos que den soporte a la toma de decisiones a los programas y productores mediante el laboratorio de sanidad animal																
INDICADOR				Implementar nuevas tecnicas de diagnostico en PCR y Leptospira en el laboratorio de sanidad animal Implementacion del laboratorio de control de productos veterinarios																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.37.1	UNALAB.2.1 1	Firma Consultora contratada para el Estudio de Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Animal	1: Contratos	Contrato	Contar con un Estudio a Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Animal.	I:01/03 F:30/06			25	25	25	25							100	1.284.214,00
2.2.37.1	UNALAB.2.1 2	Contratación de Consultor para la Supervisión del Estudio de Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Animal	1: Contratos	Contrato	Consultor para la Supervisión del Estudio de Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Animal contratado.	I:01/03 F:30/06			25	25	25	25							100	429.345,00

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Proporcionar datos científicos de diagnostico vegetal y control de calidad de plaguicidas confiables que apoyen a mejorar y actualizar el estatus fito sanitario del país y prevención de ingreso de plagas cuarentenarias.																
INDICADOR				Base de datos científicos de diagnostico																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.4.1	UNALAB.3.1	Firma Consultora contratada para el Estudio de Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Vegetal.	1: Contratos	Contrato	Contar con un Estudio a Diseño Final del Laboratorio de Referencia Nacional de Sanidad Vegetal.	I:01/03 F:30/06			25	25	25	25							100	762.764,00
3.1.4.1	UNALAB.3.2	Contratacion de profesional supervisor de los Diseños constructivos de Laboratorio de Referencia Nacional.	1: Contratos	Contrato.	Profesional supervisor contratado para los Diseños constructivos de Laboratorio de Referencia Nacional.	I:01/03 F:30/06			25	25	25	25							100	238.525,00

POLITICA INSTITUCIONAL:				Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																
OBJETIVO DE GESTION				Aumentar la capacidad del Sistema Informatico GRAN PAITITI para mejorar la atencion a nuestros usuarios, incorporando servicios en linea con firma digital.																
INDICADOR				Capacidad incrementada del Sistema GRAN PAITITI																
Código	Código			Medio de		Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
PEI	POA	Actividad	Meta	Verificacion	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.3.3.1	UNAAF.7.22	PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA	1: Servicios	Documento de Diseño	Documento base con el	I:01/05	0	0		0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	674.418,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**
*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LIDIVECO
EN COCHABAMBA”**

(Cód. SISIN 0047-50354-00000)

FINANCIAMIENTO B.I.D.

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del paÑs, con capacidad de diagnÃstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																
OBJETIVO DE GESTION				Contribuir con diagnostico confiables y oportunos que den soporte a la toma de decisiones a los programas y productores mediante el laboratorio de sanidad animal																
INDICADOR				Implementar nuevas tecnicas de diagnostico en PCR y Leptospira en el laboratorio de sanidad animal Implementacion del laboratorio de control de productos veterinarios																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.35.1	UNALAB.2.8	Remodelacion, Ampliación y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en cochabamba para atender requerimientos de la Unidad de Sanidad Animal.	1: Contratos	Contrato	Laboratorio LIDIVECO en cochabamba remodelado, Ampliado y Equido del para atender requerimientos de la Unidad de Sanidad Animal.	I:01/02 F:30/05	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	100	775.216,00
2.2.35.1	UNALAB.2.9	Contratación de Consultor para la Supervisión de las Obras en LIDIVECO en el marco del Proyecto Remod. Ampliación y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en Cochabamba"	1: Contratos	Contrato.	Consultor para la Supervisión de las Obras en LIDIVECO en el marco del Proyecto Remod. Ampliación y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en Cochabamba" contratado.	I:01/02 F:30/05		25	25	25	25								100	85.696,00

POLITICA INSTITUCIONAL:		Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del paÃs, con capacidad de diagnÃstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia de enfermedades																		
OBJETIVO DE GESTION		1. INCORPORAR LA INSPECCION SANITARIA Y EL DIAGNOSTICO AL MÃDULO INFORMATICO DEL SINAVE, PARA ADECUARLO AL ESQUEMA FUNCIONAL DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÃGICA VETERINARIA. 2. EVALUAR LA SENSIBILIDAD DEL SINAVE EN LOS COMPONENTES "ACTIVIDAD SANITARIA" Y "NO																		
INDICADOR		MÃdulo SINAVE actualizado con la incorporaciÃn de los componentes de inspecciÃn sanitaria y diagnÃstico de laboratorio.																		
CÃdigo PEI	CÃdigo POA	Actividad	Meta	Medio de VerificaciÃn	Resultado	Fecha	Cronograma de ProgramaciÃn Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2.36.1	UNSA.3.18	Equipamiento de Laboratorio, con capacidad de diagnostico incrementada, en el Marco del proyecto Remodelacion, AmpliaciÃn y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en Cochabamba	1: Procesos	Proceso de AdquisiciÃn, Facturas Actas de Ingreso	Capacidad de diagnostico incrementada, del Laboratorio LIDIVECO en el Marco del proyecto Remodelacion, AmpliaciÃn y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en Cochabamba	I:01/05 F:30/05					100								100	1.036.340,96

POLITICA INSTITUCIONAL:		Consolidar el Sistema de Inocuidad Alimentaria para disminuir los Riesgos por el consumo de alimentos contaminados													
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

OBJETIVO DE GESTION				Consolidar la implementación y supervisión a nivel Nacional de los diferentes planes y programas de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria y de los Programas de Aseguramiento de la Inocuidad en la producción primaria de alimentos																
INDICADOR				Sectores productivos priorizados, han iniciado la implementacion de aspectos prioritarios de Buenas Practicas Agropecuarias (Matrices vegetales: Banano, Piña, Uva, Manzana, Durazno, Tomate, Mani, Papa. Matrices animal: Bovinos carne y leche)																
Código	Código			Medio de		Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
PEI	POA	Actividad	Meta	Verificacion	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4.2.3.2	UNIA.6.19	Equipamiento de Laboratorio, con capacidad de diagnostico incrementada, en el Marco del proyecto Remodelacion, Ampliación y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO en Cochabamba	4: Procesos	Proceso de Adquisición, Facturas, Actas de Ingreso	Laboratorio LIDIVECO equipado con Capacidad de Diagnostico Incrementado, en el Marco del proyecto Remodelacion, Ampliación y Equipamiento del Laboratorio LIDIVECO.	I:01/05 F:30/05					100								100	4.398.732,04
TOTAL PRESUPUESTO:																			6.295.985.00BS.	



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SANIDAD
VEGETAL DE LA CAFICULTURA A NIVEL
NACIONAL”**

(Cód. SISIN 0047-50331-00000)

FINANCIAMIENTO TGN





MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA



PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION:				Reducir el daño ocasionado por las plagas roya, ojo de gallo, broca y plagas secundarias de interés en el cultivo café del 2% a 1%, mediante la aplicación de acciones de control, a través de las áreas de sanidad vegetal en los municipios cobertura de los																
INDICADOR:				Superficie del cultivo de café bajo medidas de control																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.2.2.1	UNSV.10.1	Contratación de personal y pago de honorarios para el proyecto de implementación del sistema de sanidad vegetal para la caficultura.	12: Planilla	Planilla de pago de honorarios.	Personal contratado oportunamente para la ejecución de actividades y objetivos del proyecto a nivel nacional.	I:01/02 F:30/12	0	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	16	100	1.243.980,00
3.2.2.1	UNSV.10.4	Contratación de servicio de laboratorio para diagnostico de plagas	1: Contratos	Firma de Contrato	Se cuenta con un contrato con laboratorio de diagnostico vegetal para contar con diagnósticos de identificación de plagas	I:01/03 F:30/03	0		100									0	100	13.000,00
3.2.2.1	UNSV.10.10	Adquisiciones de Insumos Químicos de uso agrícola de importancia económica de café	1: Procesos	Actas de Recepción	Insumos Químicos de uso agrícola adquiridos para el control de las plagas de importancia economica	I:01/06 F:30/06						100							100	700.499,00
3.2.2.1	UNSV.10.11	Contratación de servicio para la provisión de Combustible (gasolina) para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz	4: Contratos	Acta de recepción y contratos con las diferentes estaciones de servicio de provisión de combustible	Estaciones de servicios de provisión de combustible contratados en los departamentos de La Paz Cochabamba y Santa Cruz.	I:01/03 F:30/03			100										100	44.880,00
3.2.2.1	UNSV.10.12	Material de oficina e impreso para la capacitación sobre las plagas del cultivo de café.	3: Procesos	Acta de recepción	Se cuenta con material de oficina para desarrollo de actividades de gabinete y el archivo de información generada y material de divulgación fitosanitaria para la socialización del proyecto.	I:01/04 F:30/04	0	0	0	100		0	0	0	0	0	0	0	100	54.510,00
3.2.2.1	UNSV.10.13	Contratación de servicio de mantenimiento de vehiculos (cuadratrack) para los departamentos de La Paz Cochabamba y Santa Cruz.	1: Contratos	Contrato De Servicios de Mantenimiento de Cuadratrack suscrito.	Las unidades de cuadratrack en buen estado de funcionamiento por el servicio de mantenimiento realizado de acuerdo a las recomendaciones técnicas de kilometraje de recorrido (3000)	I:01/03 F:30/03			100										100	55.000,00
3.2.2.1	UNSV.10.14	Adquisición de llantas para los vehiculos cuadratrack para los departamentos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz	1: Procesos	Actas de Recepción	Se cuenta con un lote de llantas para reponer el desgaste de las mismas en las unidades de las cuadratrack garantizando	I:01/04 F:30/04				100									100	30.000,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
VIGILANCIA PARA EL CONTROL FITOSANITARIO
DEL CULTIVO DE TRIGO EN SANTA CRUZ”**

(Cód. SISIN 0047-50374-00000)

FINANCIAMIENTO TGN

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Mejorar la condición fitosanitaria del cultivo de Trigo para contribuir al incremento de la productividad en grano comercial en las áreas productoras de Santa Cruz																
INDICADOR				Administración del Proyecto																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	PRESUPUESTO
3.3.1.2	UNSV.13.1	Administración del Proyecto	12: Planilla	Contratos firmados, Planillas firmadas de pago de sueldos, Boletas de pago	Equipo del personal del proyecto (7 técnicos y 1 supervisor)	I:01/02 F:30/12	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	100	873.564,00
3.1.3.9	UNSV.13.2	Reuniones de Coordinación con GAMS; OECOMs y organizaciones de Productores en las Áreas de Intervención del Proyecto	10: Informes	Documento de informe, actas de acuerdos	10 municipios involucrados en el desarrollo del proyecto, con firma de convenios	I:01/02 F:30/11	0	11	11	11	11	0	11	11	11	11	12	0	100	9.492,00
3.1.2.6	UNSV.13.3	Adquisicion de combustible para actividades de Conformacion de Red de Unidades Informativas, toma y envío de muestras.	5: Contratos	contrato de servicio firmado	Se cuenta con el combustible que sera empleado por los vehiculos oficiales asignados al proyecto.	I:01/04 F:30/04	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20.196,00
3.3.1.1	UNSV.13.5	Determinar la condicion fitosdanitaria del cultivo en las areas de intervencion del proyecto	1: Contratos	Resultados de diagnostico	Se conoce la Identificacion de las principales plagas presentes	I:01/05 F:30/05	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	85.000,00
3.3.1.1	UNSV.13.6	Recolección y envió de muestras de grano para determinación de residuos tóxicos, metales pesados y aflatoxinas	2: Contratos	Resultados de diagnostico de laboratorio,	Se tiene resultados de niveles de contaminación del grano de trigo por residuos toxicos, aflatoxinas	I:01/06 F:30/06	0	0	0	0	0	100	0	0	0		0	0	100	47.000,00
3.1.3.9	UNSV.13.8	Campañas fitosanitarias preventivas y de control de plagas	1: Procesos	Actas de recepcion de los insumos	Se cuenta con productos quimicos para las campañas fitosanitarias para el cultivo del trigo	I:01/05 F:30/05	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	872.734,00
3.1.2.4	UNSV.13.10	Adquisicion de material divulgativo	2: Procesos	Actas de recepcion	Se cuenta con material de difusión para actividades de capacitacion del proyecto para el cultivo de Trigo	I:01/04 F:30/04	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12.400,00
3.1.3.9	UNSV.13.11	Talleres de capacitacion a productores y tecnicos de los municipios de intervencion del programa	2: Eventos	Infome tecnico, lista de participantes	Tecnicos y agricultores capacitados en prevencion de plagas y medidas fitosanitarias	I:01/04 F:30/06	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	100	25.500,00
3.1.2.3	UNSV.13.13	Adquisición de materiales e insumos para el proyecto	2: Procesos	Actas de recepcion	Se tiene los materiales e insumos necesarios para ejecucion del proyecto	I:01/04 F:30/04				100									100	13.600,00
TOTAL PRESUPUESTO:																			1.959.486,00BS	



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020



PROYECTO:

**“DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIÓN
FITOSANITARIA DE LOS FRUTOS AMAZÓNICOS
(castaña, asái, majo y copoazú)”**

RECURSOS T.G.N.

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Mejorar la condición fitosanitaria de los frutos amazónicos (Asai, Castaña, Majo y Copoazu) para contribuir al incremento de la productividad en las zonas productoras de la amazonia boliviana																
INDICADOR				Determinar la condición fitosanitaria de los frutos amazónicos (Castaña, Asai, Majo y Copoazu)																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	PRESUPUESTO
3.1.4.4	UNSV.16.1	Adquisición de materiales divulgativos para talleres de capacitación en identificación de plagas de importancia económica en cultivos de frutos amazónicos en los departamentos de La Paz, Beni y Pando.	2: Procesos	Solicitud de inicio de proceso	personas capacitadas en identificación de plagas de importancia económica	I:01/03 F:30/04	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	97.352,00
3.1.2.3	UNSV.16.2	Adquisición de materiales para identificación de plagas de importancia en poblaciones cultivadas y silvestres en la amazonia boliviana.	2: Procesos	Solicitud de inicio de proceso	se cuenta con los equipos para la identificación de plagas de importancia en la amazonia boliviana.	I:01/06 F:30/07	0	0		0	0	50	50		0	0	0	0	100	256.440,00
3.1.4.2	UNSV.16.3	Contratación de personal y pago de honorarios para el proyecto de Determinación de la condición fitosanitaria de los frutos amazónicos (Castaña, Asai, Majo y Copoazu)	11: Contratos	planilla de pago de honorarios	Personal contratado oportunamente para la ejecución de actividades y objetivos de proyecto en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.	I:01/02 F:30/12	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	100	1.200.480,00
3.1.3.8	UNSV.16.5	Participación del personal técnico del programa en manejo y control de plagas en frutas amazónicas	4: Informes	informes de viaje	personal técnico del programa capacitado en manejo de plagas amazónicas	I:01/02 F:30/09	0	25	0	25	0	0	25	0	25	0	0	0	100	69.360,00
3.1.2.3	UNSV.16.6	Adquisición de materiales insumos y equipos para el control oportuno de plagas de importancia económica.	5: Procesos	solicitud de inicio de proceso	materiales insumos y equipos para el control oportuno de plagas de importancia económica.	I:01/05 F:30/08	0	0	0		50		0	50	0	0	0	0	100	151.020,00
3.1.3.2	UNSV.16.7	Adquisición de mobiliarios para el equipamiento del sistema integrado de información.	1: Procesos	inicio de proceso	se cuenta equipada las oficinas para el buen trabajo del mismo	I:01/06 F:30/06						100							100	29.100,00
3.1.4.5	UNSV.16.8	Servicio de identificación de plagas que afectan a los frutos amazónicos	4: Servicios	Acta de envío de muestra a laboratorio	plagas de importancia económica identificada mediante laboratorios	I:01/08 F:30/11	0	0	0	0		0	0	25	25	25	25	0	100	404.250,00
3.1.2.3	UNSV.16.9	adquisición de materiales y productos químicos, farmacéuticos y laboratoriales	6: Procesos	acta de entrega conforme	se cuenta con productos químicos farmacéuticos	I:01/03 F:30/09			25				25		50				100	841.910,00
3.1.2.3	UNSV.16.10	Servicios de mantenimientos, alquileres fletes combustibles y derivados para actividades de vigilancia del proyecto frutos	3: Contratos	Procesos	se cuenta con servicios necesarios para el desarrollo óptimo de las actividades que enmarca	I:01/03 F:30/08			50			25		25					100	121.429,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020



PROYECTO:

**“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD
VEGETAL PARA MEJORAR LA CONDICIÓN
FITOSANITARIA DEL CULTIVO DE LAS FRUTAS A
NIVEL NACIONAL”**

RECUROS T.G.N.

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Mejorar la condición fitosanitaria en las zonas de producción frutícola tradicional (manzana, durazno, chirimoya y palta) evitando el ingreso de nuevas plagas al país.																
INDICADOR				Mejorar la condición fitosanitaria en las zonas de producción frutícola tradicional (manzana, durazno, chirimoya y palta) evitando el ingreso de nuevas plagas al país																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	PRESUPUESTO
3.1.2.10	UNSV.15.1	Contratación de consultor de línea	12: Planilla	contratos	Realizaran actividades de control , manejo ,monitoreo de plagas en cultivos frutales	I:01/02 F:30/12	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	100	1.918.404,00
3.2.2.2	UNSV.15.4	Adquisición de materiales e Insumos para actividades de Vigilancia y monitoreo en áreas de intervención del proyecto	3: Procesos	Acta de recepcion	Se cuenta con materiales para la implementacion de redes de vigilancia en plagas de interés económico	I:01/04 F:30/06	0	0	0	2.1	0	97.9	0	0	0	0	0	0	100	249.850,00
3.2.2.2	UNSV.15.5	Prospección, trapeo y monitoreo de plagas para determinar la condición fitosanitaria de los frutales de manzana,Durazno,Chirimoya y palta	1512: Diagnosticos	Resultados de los Diagnosticos	Informes/ Reportes de Diagnosticos	I:01/04 F:30/10	0	0	0	96		1	0	1	0	2	0	0	100	1.383.118,00
3.3.1.1	UNSV.15.6	Establecimiento de una base de datos en el sistema informático de vigilancia	1: Documentos	Base de datos	Base de datos establecidas en el sistema informático de vigilancia	I:01/04 F:30/04				100									100	10.500,00
3.3.1.4	UNSV.15.7	Elaboración de mapas de distribución	1: Mapas	anexos de mapas	mapas elaborados	I:01/04 F:30/04				100									100	105.000,00
3.2.1.1	UNSV.15.9	Realización de campañas Fitosanitarias preventivas y control de la mosca de la fruta	1: Informes	12 municipios de cobertura	12 municipios con control de campañas fitosanitarias	I:01/05 F:30/06					95	5							100	5.889.825,00
3.2.1.1	UNSV.15.10	Implementacion de un centro de Irradiación del Insecto esteril	1: Actas	1 implementacion	Centro de irradiación implementado con equipos	I:01/04 F:30/04				100									100	470.775,00
3.2.1.1	UNSV.15.11	Liberación de Mosca Estéril para control en zonas priorizadas	1: Informes	540 hectáreas de liberación de moscas esteriles	Liberación de mosca esteriles para realizar la tecnica del insecto esteril	I:01/05 F:30/06	0	0	0	0	2	98		0	0	0	0	0	100	4.514.800,00
3.2.1.2	UNSV.15.12	Talleres de capacitacion en manejo y liberación de la tecnica de insecto esteril	3: Capacitaciones	lista de asistencia	16 tecnicos capacitados y 665 productores	I:01/04 F:30/08				63				37					100	64.330,00
3.1.4.3	UNSV.15.13	Realización de Talleres de Capacitación a Técnicos del Proyecto	3: Capacitaciones	Informes de Viajes, Actas y Planillas	Técnicos Capacitados en: Manejo de la Técnica del	I:01/03 F:30/09	0	0	40	20	0	0	0	0	40	0	0	0	100	42.626,00



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
VIGILANCIA PARA MEJORAR LA CONDICIÓN
FITOSANITARIA DEL CACAO A NIVEL
NACIONAL”**

FINANCIAMIENTO T.G.N.

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Mejorar la condición fitosanitaria del cultivo del cacao, para contribuir al incremento de la productividad en las zonas productoras.																
INDICADOR				Determinar la condicion fitosanitaria del cultivo de cacao																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.4.3	UNSV.14.1	Socializacion del proyecto en temas de vigilancia y prospección del cultivo de cacao, en base a normativa vigente, dirigida a técnicos contratados a nivel nacional	1: Talleres	Informes tecnicos, lista de participantes, fotografia	Tecnicos del proyecto capacitados en temas de vigilancia y prospeccion desarrollan en forma optima las actividades propuestas	I:01/03 F:30/03	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10.044,00
3.1.3.9	UNSV.14.2	Realización de Campañas Fitosanitarias Preventivas/Curativas para reducir el ataque de plagas en el Cacao cultivado	8: Reportes	Informes de las campañas	Reduccion de plagas identificados mediante plan de contencion elaborado e implementado mediante campañas	I:01/04 F:30/08	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100	1.014.478,00
3.1.2.10	UNSV.14.3	Establecimiento de Redes de Vigilancia por Departamento	5: Reportes	Documentos de establecimiento	Se conoce la condicion fitosanitaria del cultivo de cacao en los cinco departamentos con tuicion del cultivo.	I:01/03 F:30/08	0	0	10	20	20	20	15	15	0	0	0	0	100	242.307,00
3.1.2.10	UNSV.14.4	Contratación del personal técnico asignado al proyecto para el optimo desarrollo de los componentes planteados en el proyecto.	11: Tecnicos	Planillas	Se cuenta con el personal técnico asignado a los diferentes municipios beneficiarios del proyecto	I:01/02 F:30/12	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	100	1.187.016,00
3.1.2.10	UNSV.14.5	Contratar consultor por producto para ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CACAO	1: Contratos	Documento elaborado	Se cuenta con la estrategia nacional de prevención, manejo y control de plagas del cacao	I:01/05 F:30/07	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	0	0	100	150.000,00
3.1.4.3	UNSV.14.6	Realización de Capacitación a Técnicos, Productores y Otros Directos e Indirectos.	715: Talleres	Listas de participantes	Actores involucrados capacitados realizan adecuadamente el manejo y control de plagas identificadas en el cultivo de cacao	I:01/04 F:30/05	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100	31.220,00
TOTAL PRESUPUESTO:																			2.635.065,00BS.	



**MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS**

*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"**



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2020

PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS PARA EL SENASAG,
GESTIÓN 2019-2020”**

RECURSOS PROPIOS

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Imagen institucional como autoridad nacional competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria																	
OBJETIVO DE GESTION				Consolidar la estructura y fortalecimiento del componente de infraestructura a nivel Nacional																	
INDICADOR				Obras ejecutadas y en funcionamiento																	
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificacion	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.1.1.2	UNAAF.6.6	Ampliacion del almacen Direccion Nacional SENASAG	1: Contratos	Acta de recepcion definitiva	Oficina de almacen Direccion Nacional SENASAG funcionando.	I:01/04 F:30/07	0	0	0	20	25	25	30	0	0	0	0	0	100		341.073,00
1.1.1.1	UNAAF.6.7	Contratacion de una consultor para la supervision de ampliacion de almacen direccion nacional SENASAG.	1: Contratos	Informes de conformidad	Consultor para la supervision de ampliacion de almacen direccion nacional SENASAG contratado.	I:01/07 F:30/07	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100		17.054,00
1.1.1.1	UNAAF.6.8	Ampliacion oficinas Jefatura Departamental SENASAG La Paz	1: Contratos	Acta de recepcion definitiva	Jefatura Departamental SENASAG La Paz ampliada y funcionando.	I:01/04 F:30/07	0	0	0	20	25	25	30	0	0	0	0	0	100		277.370,00
1.1.1.1	UNAAF.6.9	Contratacion de un consultor supervisor de ampliacion oficinas jefatura departamental SENASAG La Paz	1: Contratos	Informe de conformidad	Consultor supervisor de ampliacion oficinas jefatura departamental SENASAG La Paz contratado.	I:01/07 F:30/07	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100		13.869,00
1.1.1.1	UNAAF.6.10	Construccion de garaje y deposito direccion nacional SENASAG	1: Contratos	Acta de recepcion definitiva	Garaje y deposito direccion nacional SENASAG construido y funcionando.	I:01/04 F:30/06	0	0	0	20	40	40	0	0	0	0	0	0	100		169.401,00
1.1.1.1	UNAAF.6.11	Contratacion de un consultor supervisor de construcción de garaje y deposito dirección nacional SENASAG	1: Contratos	Informe de conformidad	Consultor supervisor de construcción de garaje y deposito dirección nacional SENASAG contratado.	I:01/06 F:30/06	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100		8.470,00
TOTAL PRESUPUESTO:																			827.237,00BS.		



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA "SENASAG"



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTION 2020

PROYECTO:

**“PROGRAMA NACIONAL LANGOSTA
VOLADORA – PRONAL”**

RECURSOS INVERSION 42220

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2020

POLITICA INSTITUCIONAL:				Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y forestal del Estado Plurinacional																
OBJETIVO DE GESTION				Reducir la población de Langosta Voladora que se encuentra bajo control oficial para impedir la formación y dispersión de mangas en base a la vigilancia permanente, con el propósito de evitar perjuicios sociales, económicos y medio ambientales																
INDICADOR				Evaluar la presencia y/o la ausencia de la plaga en áreas de incidencia en las tres distritales del país (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija)																
Código PEI	Código POA	Actividad	Meta	Medio de Verificación	Resultado	Fecha	Cronograma de Programación Anual en (%)												TOTAL	PRESUPUESTO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.3.9	UNSV.9.6	Reunión de Coordinación departamentales e Interdepartamentales en temas de Vigilancia Fitosanitaria y Evaluación a la Implementación y ejecución "Programa Nacional Langosta Voladora" (PRONAL)	4: Informes	Actas de Reuniones y Otros	Informes de conclusiones	I:01/04 F:30/11	0	0	0	25	0	25	0	0	25	0	25	0	100	41.832,00
3.1.2.3	UNSV.9.7	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos para el cumplimiento de las actividades en el marco del programa langosta voladora (PRONAL) en sus tres componentes	4: Procesos	Procesos	Vehículos, maquinaria y equipos en buen estado par la ejecución del programa langosta voladora	I:01/09 F:30/09	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	108.000,00
3.1.2.4	UNSV.9.8	Difusión de Spots y Cuñas Radiales, a la población sobre la importancia de la langosta voladora y sensibilizar que el control es tarea de todos.	2: Procesos	Procesos de contratación del servicio (Spots y Cuñas)	Productores Asumen responsabilidad referente al control de la langosta voladora	I:01/05 F:30/05	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	52.000,00
3.1.2.4	UNSV.9.9	Elaboración de material de difusión para el cumplimiento del componente de capacitación y difusión en el marco del PRONAL	1: Procesos	Proceso de Contratación de Servicio	Contar con el Material para el cumplimiento del componente de capacitación y difusión	I:01/07 F:30/07	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	104.840,00
3.1.2.4	UNSV.9.10	Talleres de capacitación de la langosta voladora en el marco del Programa Nacional de la Langosta Voladora	5: Talleres	Planillas de Participantes, Actas y otros	350 capacitados entre Productores, Técnicos y Universitarios	I:01/06 F:30/08						50	25	25					100	5.250,00
3.1.2.3	UNSV.9.11	Adquisición de prendas para realizar actividades de control fitosanitario relacionados a la langosta voladora en áreas de incidencia.	1: Procesos	Proceso	Realizar actividades de control con los equipos de protección	I:01/05 F:30/05					100								100	44.100,00
3.2.2.2	UNSV.9.12	Adquisición de combustible y lubricantes para la ejecución del Programa nacional de la Langosta Voladora en su tres componentes	1: Procesos	Proceso	Ejecución del PRONAL	I:01/04 F:30/04				100									100	24.410,00
3.2.2.2	UNSV.9.13	Adquisición de materiales de escritorio, eléctricos y químicos para el desarrollo del Programa Nacional de la Langosta Voladora	3: Procesos	Procesos	PRONAL Fortalecido	I:01/05 F:30/06					50	50							100	9.500,00
3.2.2.2	UNSV.9.14	Adquisición de llantas para vehículos	1: Procesos	Proceso	Logística Fortalecida par	I:01/08								100					100	27.200,00

