

ANEXO A

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD		AÑO 2015												AÑO 2016								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
FASE 1:	Difusión del DTA-PRS-013																					
	Taller de apertura																					
FASE 2:	Evaluación documental y de apertura expediente																					
FASE 3:	Primera Evaluación de Seguimiento I																					
	Seguimiento a Plan de Acciones de Gestión y Técnicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Segunda Evaluación de Seguimiento II												X	X	X	X	X					
	Seguimiento a Plan de Acciones de Gestión y Técnicas																	X				
FASE 4:	Evaluación de Acreditación																	X	X	X	X	